

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. RISM/DILO–2017/0700 –D-1
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0700

„Společenské a vzdělávací centrum pro seniory v DPS Sadová č. p. 2755, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	:
Telefon	: 499 318 117
ZHOTOVITEL	: Stavhaus, s. r. o.
Sídlo	: náměstí Odboje 1343, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený	
ve věcech smluvních	: Pavlem Hauser, jednatelem společnosti
ve věcech technických	: Patrikem Čechovičem, DiS
IČ	: 04469739
DIČ	: CZ04469739
Bankovní spojení	
č. účtu	:
Telefon	:
Adresa k zasílání a fakturaci	: náměstí Odboje1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto :

Cena víceprací bez DPH : 139.092,00 Kč

Cena méněprací bez DPH : 110.664,00 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH činí 1.122.930,00 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH činí 1.291.370,00 Kč

(slovy:

-jedenmiliondvěstědevadesátjedentisíctřístasedmdesátkorunčeských)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2017/0700 ze dne 18.09.2017, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2017/0700 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/803 /2017 –118. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.12.2017.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

.....
Za objednatele
Ing. Jan Jarolím
starosta města

.....
Za zhotovitele
Pavel Hauser
jednatel společnosti

