

Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0857/17-SD uzavřené dne 26.07.2017

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka
ve věcech technických:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
číslo smlouvy: ROaVZ/0857/17-SD
ID veřejné zakázky: P17V00000038
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 11662
doručovací adresa: Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava
ID datové schránky: 8sxyvci
zástupce: Ing. Radim Gill, jednatel
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
bankovní ústav: ING Bank N.V.
číslo účtu:
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0857/17-SD uzavřené dne 26.07.2017** (dále také „*Dohoda*“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2017 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3507/RMOBm-Sle/1418/73 ze dne 20.07.2017), podle výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Vypracování projektových dokumentací k akci Regenerace sídliště Kameneč“, smlouvu o dílo č. ROaVZ/0857/17-SD (dále jen „*Smlouva*“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „Vypracování projektových dokumentací k akci Regenerace sídliště Kameneč“ (dále jen „*Dílo*“).
2. Při projednávání projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby došlo k tomu, že Policie ČR vyjádřila souhlas s plánovaným přechodem pro chodce a cyklisty na ulici Bohumínská, pouze pokud bude přechod opatřen světelnou signalizací. Dopracování příslušných dokumentací vč. související inženýrské činnosti je důvodem pro zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínů plnění.

Článek II.

Předmět Dohody

1. Čl. II. odst. I Smlouvy se doplňuje takto:

Předmětem Díla je dále dle Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě, dopracování příslušných dokumentací a provedení související inženýrské činnosti pro rozšíření Díla o provozní soubory nutné k vybudování světelného signalizačního zařízení (SSZ) na přechodu a přejezdu přes ul. Bohumínskou a propojení koordinačním kabelem se SSZ na ul. Dědičné.

2. Čl. III. odst. I Smlouvy se mění takto:

- I. **Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele a Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazku Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě, a činí částku ve výši 1.044.600,- Kč + DPH, tj. 1.263.966,- Kč vč. DPH, přičemž ceny za jednotlivé části Díla dle čl. II. odst. I Smlouvy ve znění Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě jsou následující:**
 - I. **Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění nezbytných částí stavby včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci: 306.000,- Kč + DPH, tj. 370.260,- Kč vč. DPH**
 - II. **Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci: 528.600,- Kč + DPH, tj. 639.606,- Kč vč. DPH**
 - III. **Dílčí cena za kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr: 210.000,- Kč + DPH, tj. 254.100,- Kč vč. DPH**

3. Čl. IV. odst. 3 body I., II. Smlouvy se mění takto:

3. **Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele předat v souladu se Smlouvou v následujících termínech:**
 - I. **termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:**



- do 19 týdnu ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
II. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního řízení: do 25 týdnu ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

4. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 stejnopis.
3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4059/RMOB-Sle/1418/72 ze dne 11.12.2017.

Za Objednatele

Datum: - 3 -01- 2018
Místo: Ostrava

MVDr. Barbora Jelonková
starostka

Za Zhotovitele

Datum: 18. 12. 2017
Místo: PRAHA

Ing. Radim Gill
jednatel