

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3092

---

### I. Smluvní strany

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**  
Sídlo: Ruská 3077/135, 703 00 Ostrava - Zábřeh  
IČ: 25911368  
DIČ: CZ25911368  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic a.s.  
č.účtu: 42272004/2700  
Jednající osoby: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva  
Ing. Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné:

- jednat ve věcech smluvních: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva
- jednat ve věcech technických: Mgr. Kamil Vrubl, tel. 596 707 300,  
email : vrubl@arena-vitkovice.cz

2. Zhotovitel: **HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.**  
Sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory  
IČ: 45193622  
DIČ: CZ45193622  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ostrava  
č.účtu: 23404761/0100  
Jednající osoby: Ing. Milan Dobiáš – předseda představenstva

Osoby oprávněné:

- jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Dobiáš – předseda představenstva  
Ing. Alena Hubníková – ředitelka společnosti
- jednat ve věcech technických: Ing. Josef Zlámal, tel. 602 514 985,  
email: jzlamal@hutniprojekt.cz

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s čl. X bodu X.3 smlouvy o dílo dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 rozšíří smlouvu o dílo následovně:

### **Článek III. Předmět smlouvy:**

*- bod 1.1 čl. III se doplňuje o další dva odstavce a nově bude znít jako celek takto:*

1.1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (**DSP**), která bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Součástí dokumentace DSP bude i propočet investičních nákladů stavby.

V průběhu zpracování dokumentace **DSP** dochází k oboustranně odsouhlasené změně objektové soustavy, kdy se stavební objekty **SO 001 - VIP BOXY NA STRANĚ OD HOTELU CLARION** a **SO 002 - VIP BOXY NA STRANĚ OD ULICE RUSKÁ** vlivem jejich úzké provázanosti slučují do jednoho objektu **SO 001 - VIP BOXY V ROZÍCH HALY.**

V návaznosti na výše uvedenou změnu se přečíslovávají následné stavební objekty takto:

- původní označení objektu **SO 003** - BUFET NA STRANĚ OD HOTELU CLARION se mění nově na **SO 002**- BUFET NA STRANĚ OD HOTELU CLARION
- původní označení objektu **SO 004** - BUFET NA STRANĚ OD ULICE RUSKÁ se mění nově na **SO 003** - BUFET NA STRANĚ OD ULICE RUSKÁ.

- bod 1.2 čl. III se doplňuje o další odstavec a nově bude znít jako celek takto:

1.2 Dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (**DPS**), která bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a současně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v součinnosti s vyhláškou č. 169/2016 Sb., která stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V dokumentaci DPS budou zpracovány případné podmínky dané stavebním povolením.

Součástí dokumentace DPS bude oceněný položkový rozpočet nákladů stavby, který bude dodán samostatně.

Dokumentace **DPS** bude zpracována pouze pro stavební objekt **SO 001 - VIP BOXY V ROZÍCH HALY** a nebude zpracována pro stavební objekty **SO 002 - BUFET NA STRANĚ OD HOTELU CLARION** a **SO 003 - BUFET NA STRANĚ OD ULICE RUSKÁ**

#### **Článek V. Cena díla:**

- vlivem snížení ceny za zpracování dokumentace DPS o 70 000,- Kč (za nedopracování dokumentace DPS pro objekty SO 002 a SO 003) se mění bod 1. čl. V. a nově zní takto:

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **610 000,- Kč bez DPH**,

z toho za:

Dokumentace DSP .....	370 000,- Kč
Dokumentace DPS .....	210 000,- Kč
Inženýrská činnost .....	30 000,- Kč

1.1 Cena za výkon AD - jednotková cena za výkon AD se sjednává sazbou **500,- Kč/hodina** bez DPH. Cena bude stanovena na základě součinu jednotkové ceny a skutečně vykázaných a objednatelům odsouhlasených hodin.

#### **Článek VI. Platební podmínky:**

- vlivem snížení ceny za zpracování dokumentace DPS se upravuje 2.odrážka bodu 1. čl. VI., která nově zní takto:

- po předání PMSP dle bodu III.1.3 a dokumentace DPS dle bodu III.1.2 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na částku 240 000,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změn. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele.

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Kamil Vrubl  
předseda představenstva

.....  
Ing. Milan Dobiáš  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jaroslav Kovář  
místopředseda představenstva