

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 10. 2015

**„Rekonstrukce místní komunikace č. 080015c Horní Březinka
a č. 000450c V Polích, Světlá nad Sázavou“**

Projektová dokumentace

Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou
	náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce pro věci technické:	
IČ :	00268321
DIČ:	CZ00268321
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
číslo účtu:	
(dále jen objednatel)	
Zhotovitel:	DI PROJEKT s.r.o.
se sídlem:	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice
zástupce pro věci smluvní:	Miroslav Baťa, DiS. – jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Miroslav Baťa, DiS. – jednatel společnosti
IČ:	018 73 68
DIČ:	CZ01873687
bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32420
(dále jen zhotovitel)	

Za prvé:

Účastníci uzavřeli dne 19. 10. 2015 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce místní komunikace č. 080015c Horní Březinka a č. 000450c V Polích, Světlá nad Sázavou. Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dále pro stavební povolení a provádění stavby a zároveň úprava předmětu díla s odkazem na novelizované znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo řádně a včas, v souladu s legislativou platnou ke dni dokončení a předání díla.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání Smlouvy účastníci uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2015

2. Předmět plnění, bod 2.2.1, 2.2.2. a 2.2.4. se upravují následovně:

2.2.1. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby:

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění platném ke dni dokončení a předání díla, dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Součástí dokumentace bude:

- polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby
- dešťová kanalizace, vodovod
- odhad předpokládaných nákladů stavby
- přeložky stávajících inženýrských sítí – v případě potřeby
- zákres stavby do katastrální mapy
- záborový elaborát

2.2.2. Projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení na MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru dopravy, odboru životního prostředí:

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 8, 9 a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění platném ke dni dokončení a předání díla.

Součástí díla bude zejména:

- vypracování geodetických podkladů, vytyčovací výkres – zajištěno oprávněným geodetem
- zajištění průzkumů (inženýrskogeologický průzkum) potřebných pro řádné provedení díla v souladu s TP
- dopravní opatření
- zásady organizace výstavby
- zákres stavby do katastrální mapy
- vedení inženýrských sítí na hranici pozemku
- přeložky inženýrských sítí, v případě potřeby
- plán opatření BOZP
- dokladová část
- zajištění kladných projednání se všemi dotčenými orgány a organizacemi a zajištění potřebných stanovisek pro vydání stavebního povolení
- vypracování položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr

2.2.4. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat Objednateli i **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady:

2.2.4.1. Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít vypracovaný svůj vlastní soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací);

2.2.4.2. Všechny stavební objekty a inženýrské objekty, či provozní soubory musí být zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídění je volně dostupný na stránkách www.cenovasoustava.cz.

2.2.4.3. Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících rozsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v takové cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně definována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup. V případě, že dálkový přístup k cenové soustavě není zabezpečen, musí být součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb papírová verze definice položek použité cenové soustavy;

2.2.4.4. Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zařazení položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně

vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem;

2.2.4.5. Vedlejší a rozpočtové náklady budou popsány v samostatném soupisu souhrnně pro celou stavbu;

2.2.4.6. Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis podrobně popsán tak, aby vylučoval jakýkoliv nejednoznačný výklad. Taková položka pak musí být pro přehlednost zřetelně označena tak, aby bylo jasné, že není součástí použité cenové soustavy;

2.2.4.7. Soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby;

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění, bod 4.2. a 4.3. se upravují následovně:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v termínu do **28. 2. 2018**

4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání stavebního povolení, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do **31. 7. 2018**

Za třetí:

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 18. 12. 2017, usnesením č. 598/2017.

Ve Světlé nad Sázavou dne: 21. 12. 2017

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Miroslav Baťa, DiS.
jednatel společnosti

.....
Mgr. Jan Tourek
starosta města