

DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 10. 2015

**„Rekonstrukce místní komunikace č. 080015c Horní Březinka
a č. 000450c V Polích, Světlá nad Sázavou“**

Projektová dokumentace

Objednatel:

Město Světlá nad Sázavou

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro
zástupce pro věci technické:

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Mgr. Jan Tourek, starosta města

IČ :
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

00268321
CZ00268321
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Zhotovitel:
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

DI PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice
Miroslav Baťa, DiS. – jednatel společnosti
Miroslav Baťa, DiS. – jednatel společnosti
018 73 68
CZ01873687
KB a.s., pobočka Pardubice

**společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32420**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně následujícího článku Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2015

I. Článek 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění, bod 4.2. a 4.3. se upravují následovně:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v termínu do **15. 1. 2016**

4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání stavebního povolení, položkový rozpočet, výkaz výměr, podání žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do **10. 6. 2016**

II. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2015 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 23. 12. 2015, usnesením č. 707/2015.

V Hlinsku dne: 28. 12. 2015

Ve Světlé nad Sázavou dne 28. 12. 2015

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Miroslav Baťa, DiS.
jednatel společnosti

.....
Mgr. Jan Tourek
starosta města