

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 61/71234454/2017

Tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. 61/71234454/2017 uzavřené dne 15.11.2017 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

Mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

sídlo: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 71234454

dále jen „**Objednatel**“
na straně jedné,

a

ITERA BUSINESS s.r.o.

sídlo: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zastoupená: Markétou Kovářičkovou, jednatelkou

IČ: 05137021

dále jen „**Zhotovitel**“
na straně druhé,

Objednatel a zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“

Článek I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem při provádění stavebních prací „Oprava sociálního zařízení 1. oddělení domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno“ viz. příložený výkaz výměr ze dne 19.12.2017 se ruší článek II., odstavec 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:.

*Smluvní strany se dohodli, že cena za dílo činí 508 488 Kč bez DPH (slovy pětsetosmtisíc čtyřistaosmdesátosm korun českých) tedy 508 488,00 Kč vč. DPH.
Samotné DPH činí 0,00 Kč – uchazeč není plátcem DPH.*

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“

2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy o dílo č.1 činila 433 935 Kč.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 508 488 Kč.

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden stejnopis..

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Výkaz výměr ze dne 19. 12. 2017

V Praze dne 19.12.2017

Ve Smečně dne 19.12.2017

Zhotovitel
ITERA BUSINESS s.r.o.

Objednatel
Domov Pod Lipami Smečno

Markéta Kovaříčková
jednatelka společnosti

Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace