



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí č.p.1
zastoupené: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – starosta města
IČO: 00238309
DIČ: CZ 00238309
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2627181/1000
Telefon: + 420326776723
Datová schránka: 8ztb4jw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Hana Bucharová.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **STAVBY NOHYNEK,s.r.o.**
Sídlo: Tylova 1460,295 01 Mnichovo Hradiště
Zastoupený: Tomáš Nohynek
IČO: 03684504 DIČ: CZ03684504
Obchodní rejstřík:: C 236344 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1079321550207/0100
Telefon: 326 774325, 602 383 414
Datová schránka: pd7umni

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Tomáš Nohynek jednatel.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Petr Nohynek

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek smlouvy o dílo na akci:
„Rekonstrukce kuchyně MŠ Jaselská“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne
26.05.2017 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

Článek 1. **Změna smlouvy**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět plnění upraven o méněpráce a vícepráce, což bude zohledněno ve změně ceny díla.

1.1. V článku 3 smlouvy se v odst. 3.1. na konci za bod f) doplňuje tento text:

„Předmět díla nebude zahrnovat méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.“

1.2. V článku 5 smlouvy se odst. 5.1 ruší a nahrazuje tímto zněním:

„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 3.517.813 Kč (slovy: třímilionpětsetšedesmácttisícosemsetřináctkorunčeských). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“

Článek 2 **Závěrečná ustanovení**

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.

2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.

2.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2.7 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací

Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací

V Mnichově Hradišti dne 19.12.2017

V Mnichově Hradišti dne 19.12.2017

Objednatel

Zhotovitel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet méněprací
2. Položkový rozpočet víceprací
3. zdůvodnění postupu zadavatele

DOLOŽKA

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.496 ze dne 18.12.2017

V Mnichovo Hradiště dne 19.12.2017