

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

**„Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Koprivnice, část Varovný informační systém“**

činnost	týden																
	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Zveřejnění v Registru smluv																	
Dodávka a montáž systému varovného systému (VIS)																	
Oživení a nastavení systému																	
Dokumentace skutečného provedení, předání díla																	
Zkušební provoz																	

5