

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 25. 10. 2017

Evidenční číslo dodatku zhotovitele: 201709/I/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

"Rekonstrukce VO v obci Liberk – místní části Liberk, Hláška"

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

OBJEDNATEL

Obec Liberk

Sídlo : Liberk 70, 517 12 Liberk
Statutární orgán : Jiří Šimerda, starosta obce
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Jiří Šimerda, starosta obce
b) ve věcech technických : Jiří Šimerda, starosta obce
IČ : 00275051
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1240011379/0800
E-mail : obec.liberk@seznam.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

D-energy s.r.o.

Sídlo : Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Statutární orgán : Drahoslav Chudoba, jednatel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Drahoslav Chudoba, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Eduard Paulík, technický ředitel
IČ : 28808495
DIČ : CZ28808495
Bankovní ústav : ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu : 240147378/0300
Tel. / Fax : +420 494 531 538 / ---
E-mail : info@d-energy.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení díla uvedeného v čl. 3 Termíny a lhůty plnění Smlouvy o dílo č. 201709/I ze dne 25. 10. 2017. Vybraná dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo č. 201709/I ze dne 25. 10. 2017 se mění a zní takto:

Realizace stavby:

Předpokládaná doba zahájení stavby:

říjen 2017

Předání a převzetí staveniště:

na základě výzvy objednatele (do 5-ti dnů od podpisu Smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak)

Termín dokončení díla:

do 30. 6. 2018

Počátek běhu záruční lhůty:

následující den po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla

3.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě **do 30. 6. 2018.**

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 201709/I ze dne 25. 10. 2017 zůstávají beze změny.

III.

Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Uzavření tohoto Dodatku schválil starosta obce Liberk na základě svého pověření Zastupitelstvem obce Liberk usnesením č. 22/2017/18 ze dne 14. 12. 2017.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle.

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 14. 12. 2017

V Liberku, dne 29. 12. 2017

.....
za Zhotovitele

Drahošlav Chudoba, jednatel

.....
Jiří Šimerda, starosta obce