

---

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO MIKROKOBERCe 2016 - II/379 DRNOVICE - VYŠKOV**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBERCe 2016**

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupená:

#### **PDC SIMOST s.r.o.**

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO 25309684  
oddíl C, vložka 24361

a

#### **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.**

sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav  
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupena Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti

IČO 14504456  
oddíl C, vložka 852

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 09.08.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu zkrácení opravované délky úseku a zmenšení plochy, na tomto Dodatku č.1.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**3 010 935,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Zdeněk Machaň  
jednatel společnosti  
PDC SIMOST s.r.o.

Za společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBBERCE 2016

Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

---

Stavba **Mikrokoberce 2016 - II/379 Drnovice - Vyškov**

Číslo smlouvy objednatele 359/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 616/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 35/2016/SS/09

---

**Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce**

---