

Dodatek č.1

kc smlouvě o dílo č. 2017/1712/OI_OARRP ze dne

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „smlouva“)

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem města
IČO: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: KUNST CZ, s.r.o.
se sídlem: Trojanova 1848, 274 01 Slaný
zastoupený: Zbyněk Kunst - jednatel
IČ: 64945979
DIČ: CZ 64945979
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ul. Štechova, p.č. 3479, Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 1.11. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku a ceny díla

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.
Cena víceprací činí 743 161,69 Kč bez DPH.
3. Z výše uvedených důvodů se v článku Smlouvy – Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, text odst. 1 nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH:	5 942 182,85 Kč
DPH:	1 247 858,39 Kč
Cena díla celkem s DPH:	7 190 041,25 Kč“

4. V článku Smlouvy – Článek VII. Doba a místo plnění, se text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:
- „Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 31.1.2018.“
5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený výkaz výměr.


Za objednatele: 28. 12. 2017
V Kladně dne:

Za zhotovitele: 28. 12. 2017
V dne:

Statutární m
Mgr. M
Objednatel



KUN
Zbyněk Kunst
Zhotovitel



KUNST CZ, s.r.o.
Telefon: 1848 774 01 SLANY
IČO: 54945375 DIČ: CZ54945375
centrála