

DODATEK č. 2 / 2017

SMLOUVY O DÍLO

PD TENDR – KOMUNITNÍ CENTRUM, ŽIDLOCHOVICE

číslo smlouvy objednatele: **0175/2017**

číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

město Židlochovice

se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

IČO: 002 82 979

DIČ: CZ 00282979

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■ – ■■■■■■■■

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

PROMED BRNO spol. s r. o.

se sídlem: Žitná 19, Brno 621 00

IČO: 188 25 885

DIČ: CZ 188 25 885

Zastoupený: Ing. Kocsis Zsolt

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1310

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno

Číslo účtu: ■■■■■■■■ / ■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2/2017 ke smlouvě o dílo č. 0175/2017 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavřené dne 1. 8. 2017.

II. ZMĚNY

Tímto Dodatkem č. 2/2017 se doplňují nebo nahrazují následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1. 8. 2017 a Dodatku č.1/2017 ze dne 20. 10. 2017:

3. ČL.: PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje následovně:

3.4

Dle článku 3.1 se projektová dokumentace rozšiřuje o projekt chlazení včetně návaznosti na všechny profese a dochází ke změně rozsahu fotovoltaické elektrárny (navýšení rozsahu prací v oblasti silnoproudu).

5. ČL.: CENA DÍLA (PŘEDMĚTU PLNĚNÍ), odst. 5.1 se nahrazuje následovně:

5.1

Celková cena za předmět plnění a provedení dalších úkonů dle článku 3. Této Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena díla bez DPH	720 000,- Kč bez DPH
Výše DPH 21%	151 200,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	871 200,- Kč včetně DPH
Celková cena dodatku č.2/2017 bez DPH	59 000,- Kč bez DPH
Výše DPH 21%	12 390,- Kč
Celková cena dodatku č.2/2017 včetně DPH	71 390,- Kč včetně DPH
Celková cena díla vč. dodatku č.2/2017 bez DPH	779 000,- Kč bez DPH
Výše DPH 21%	163 590,- Kč
Celková cena díla vč. dodatku č.2/2017 včetně DPH	942 590,- Kč včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 2/2017 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2/2017 a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento Dodatek č. 2/2017 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Rada města č. 67, ze dne 24. 11. 2017, rozhodla uzavřít tento Dodatek č. 2/2017 usnesením č. 67/2.3.1.

V Židlochovicích, dne 29. 11. 2017

.....
Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice

V Brně, dne 29. 11. 2017

.....
Za zhotovitele
Ing. Zsolt Kocsis
jednatel