

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 13/40/17/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Rekonstrukce veřejného osvětlení Na Hradčanech, Pastýřská, U Krytu, Plzeň 2 Koterov“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **ELEKTRO WELLMONT, s.r.o.**
Zborovská 146 / 35, 301 00 Plzeň
IČ: 25221281, DIČ: CZ25221281
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9860
zastoupená: Romanem Prokešem – jednatelem společnosti

adresa datové schránky: n5v3mnw

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace méněprací:**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	688.002,00 Kč
DPH (sazba 21%):	144.480,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	832.482,00 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	22.981,40 Kč	(tj. 665.020,60 Kč)
DPH (sazba 21%):	4.826,09 Kč	(tj. 139.653,91 Kč)
Celková cena včetně DPH:	27.807,49 Kč	(tj. 804.674,51 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **804.674,51 Kč.**

(slovy: osmsetčtyřístisícšestsetšedmdesátčtyři korun českých padesátjedna haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 13/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 7.12.2017

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Roman Prokeš
jednatel společnosti
ELEKTRO WELLMONT, s.r.o.