

Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazce: **CE 5 2 6 9 5 / 1 7**

Číslo Příkazníka: 10512_01

uzavřené dle Hlavv II. Díl 5. Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmětem dodatku smlouvy je rozdělení stavby do etap a z toho vyplývající změny.

II. Předmět plnění: *Beze změny*

CL 056 001, Slunečná - rekonstrukce vodovodu

III. Čas plnění: *Mění se a doplňuje*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	<i>II.etapa 31.12.2017</i>	1+2	<i>II.etapa 31.5.2018</i>
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4	<i>I.etapa 31.12.2017</i> <i>II.etapa 31.8.2018</i>	3	<i>I.etapa 31.3.2018</i> <i>II.etapa 30.11.2018</i>
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

4.1 Započitatelné náklady jsou dle IZ ve výši 6 162 000,- (SO+IO+PS+VRN). Z toho cca I.etapa 2 465 000,-Kč a II.etapa 3 697 000,-Kč

4.2 Odměna Příkazníka za PČ *bude po změně činit: 467 800,- Kč (bez DPH).*

4.3 Odměna Příkazníka za IČ *bude po změně činit: 67 700,- Kč (bez DPH).*

V. Financování a placení: *Mění se a doplňuje*

	Výk. fáze	PČ - cena	Výk. fáze	IČ - cena
5.1 Úplata dle bodu 3.2	1+2	<i>II.etapa 96 600,-</i>	1+2	<i>II.etapa 30 500,-</i>
	70%	<i>67600,-</i>		
	30%	<i>29 000,-</i>		
5.2 Úplata dle bodu 3.3	3+4	<i>I.etapa 167 900,- II.etapa 203 300,-</i>	3	<i>I.etapa 17 900,- II.etapa 20 300,-</i>
	70%	<i>I.etapa 117 500,- II.etapa 142 300,-</i>		
	30%	<i>I.etapa 50 400,- II.etapa 61 000,-</i>		
5.2 Úplata dle bodu 3.4				
Celkem:		467 800,-		68 700,-

Body VI.-VIII. *Beze změny*

Doplňuje se

IX. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 9.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že příkazce zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Příkazník může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že příkazci umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 9.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 9.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. X. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 9.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

X. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

10.6 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body *beze změny*.

V Teplicích dne : **12 -12- 2017**



Ing. David Votava, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

V Teplicích dne : **- 5 -12- 2017**



Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník