

## DODATEK Č. 1/2017

k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený:  
Sumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost SUDOP GROUP RS - PROJEKTY  
zastoupená Správcem společností  
SUDOP PRAHA a.s.  
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov  
zastoupený:  
IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
bankovní spojení:  
zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

### Ostatní společníci:

Dopravoprojekt Brno a.s.  
se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00  
zastoupený:

IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
bankovní spojení:

zapsaný: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

DOPRAVOPROJEKT a.s.  
se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupený:  
představenstva

IČ: 31322000  
DIČ: SK2020524770  
zapsaný: OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

VPU DECO PRAHA a.s.  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
zastoupený:  
představenstva

IČ: 60193280  
DIČ: CZ60193280  
zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se v návaznosti na přerušení prací ze dne 18.8.2017 a s respektováním skutečnosti, že došlo k upřesnění pravidel pro předávání budovaného majetku v rámci stavby D1 0136, jež má být následně vlastněn třetími osobami, a v návaznosti na aktuálně platné podmínky nakládání s majetkem ČR, stanovené především zákonem č. 219/2000 Sb., se dohodly na uzavření dodatku č.1/2017 ke smlouvě č. 03PT-002416 (č.zhotovitele 17-003-A6-IČ) ze dne 17.3. 2017, kterým se upravuje čl.III. předmětné smlouvy.

### Článek III. Doba a místo plnění

- původní znění:

#### Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - a) zahájení prací: na písemnou výzvu objednatele
  - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): do 5 měsíců od výzvy objednatele
  - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: do 5 měsíců od výzvy objednatele
  - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem

- nové znění:

#### Článek III. Doba a místo plnění

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - a) zahájení prací: pro plnění  **bodu b) uzavřením dodatku č.1/2017**  
zahájení prací: pro plnění  **bodu c) a d) na písemnou výzvu objednatele**
  - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): **05/2018**
  - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon:  **do 5 měsíců od výzvy objednatele**
  - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem

#### **Článek IV. Podmínky provádění díla**

- původní znění:

#### **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Aktualizaci DSP z 10/2016
  - Aktualizaci ZE z 10/2016
  - Předání územního rozhodnutí č. 32/2006, č.j. SÚ3229/2005-KI ze dne 3.3.2006Podklady budou předány na DVD z důvodů velikosti dat.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPOROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo. Fakturace bude dílčí, rozdělena na dvě části. 70% částky bude fakturována po vydání všech stavebních povolení a zbývajících 30% částky bude fakturována po nabytí právních mocí všech stavebních povolení.

- nové znění:

#### **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Aktualizaci DSP z 10/2016
  - Aktualizaci ZE z 10/2016
  - Předání územního rozhodnutí č. 32/2006, č.j. SÚ3229/2005-KI ze dne 3.3.2006Podklady budou předány na DVD z důvodů velikosti dat.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPOROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo. Fakturace bude dle podmínek Rámcové smlouvy.

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. objednatele 03PT-002416, č. zhotovitele 17-003-A6-IČ ze dne 17.3.2017 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002416, č. zhotovitele 17-003-A6-IČ ze dne 17.3.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1/2017 k Prováděcí (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416 smluvní strany připojují své podpisy:

Za objednatele:

V Brně dne 30-11-2017

Za zhotovitele

V Brně dne 28.11.2017