

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/296

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem KŘ Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

JS Moravská Třebová s.r.o.

IČO: 28811852

DIČ: CZ28811852

zapsán v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 28635

sídlo: Linhartice 60, 571 01 Linhartice

zastoupený: František Navrátil – jednatel, Jolana Jeřábková - jednatelka

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Sklad obilí – Boršov čp. 205“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/296, uzavřené dne 11. 10. 2017, byla zjištěna potřeba víceprací a prodloužení termínu nad rámec zadávacích podmínek. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Sklad obilí – Boršov čp.	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
205	259.810,80 Kč	0,- Kč	46.314,52 Kč	306.125,32 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **306.125,32 Kč bez DPH**, slovy: třistašesttisícjednostodvacetpětkorunčeskýchčtricetdvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 306.125,32 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla. Ruší se původní text článku III. odstavce 2 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 12. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/296 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

V Linharticích, dne: 29. 11. 2017

V Týnštině, dne: 30-11-2017

JS Morav
Linhartice 60, 57
e-mai
IČ: 288 11 8
w

Za zhotov
František
Jednatel společnosti
JS Moravská Třebová s.r.o.


Lesy ČR, s.p.
Týnštině
IČ: 288 11 8
www.lesycr.cz

Lesy ČR, s.p.

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná [CZK]	Celková cena [CZK]
		1			D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 314,52
		>2			D	1		Zemní práce				13 056,55
		>3	oc	2	K	HSV	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,250	184,00	3 542,00
		>3	oc	4	K	HSV	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	4,500	224,40	1 009,80
		>3	oc	5	K	HSV	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,750	27,80	660,25
		>3	oc	6	K	HSV	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,750	122,40	2 907,00
		>3	oc	7	K	HSV	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,750	90,00	2 137,50
		>3	oc	8	K	HSV	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,000	112,00	2 800,00
		>2			D	2		Zakládání				19 627,90
		>3	oc	9	K	HSV	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	38,500	11,40	438,90
		>3		10	M	HSV	693110620	geotextilie netkané geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	44,275	20,97	928,45
		>3	oc	11	K	HSV	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	19,250	948,60	18 260,55
X		>2			D	998		Přesun hmot				13 630,07
X		>3	oc	12	K	HSV	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	47,261	288,40	13 630,07

Za objednatele:

Lesní České republiky, s.p.
se sídlem Pánovského 1105/19, Nová Ves nad Kálou



Za zhotovitele:

