

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 01UK-003301

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel”)

a

2. **GEOTEC spol. s r.o.**
se sídlem: Veletržní 684/3, 603 00 Brno
IČ: 25329545
DIČ: CZ 25329545
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 26089

(dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 14.11.2017 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.11.2017 (dále jen „Smlouva“) č. 01UK-003301 na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**Znalecký posudek na okolnosti vzniku škody v rámci sesuvu v km 56,3 - 56,5 dálnice D8**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2. S ohledem na požadovaný rozsah služeb a nutnost širší komunikace předaných podkladů pro jeho zpracování se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, jehož stávající znění se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data účinnosti Smlouvy k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. III. Smlouvy:

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Koncept znaleckého posudku	do 25.1. 2018
Finální znění znaleckého posudku	do 31.1.2018

1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

1.4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 15.12.2017