

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-Vy/11/2017

(Voletínský potok – přehrážka, Voletiny)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,



(dále jen „objednatel“)

a

Silnice Svoboda a.s.

IČO: 05438187


DIC: CZ05438187

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 3512

sídlo: Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí 3

statutární orgán: Svoboda Václav, člen představenstva

zastoupený:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Zhotovitel žádá o odložení termínu dokončení stavby „ Voletínský potok – přehrážka, Voletiny“ z důvodu špatných klimatických podmínek (teploty + - 0°C), které nedovolují realizovat práce dle technologických postupů a lhůt. Jedná se o vysokou vlhkost a noční mrazíky, které nedovolují provést spárování a podmáčené přístupové pozemky, které nedovolují odvoz sedimentů, vytěženého z retenční přehrážky. Sediment, v těchto klimatických podmínkách, je navíc stále zvodnělý. Tyto skutečnosti byly ověřeny na místě příslušným správcem vodního toku, který zároveň zajišťuje technický dozor stavby. Ostatní práce, které nejsou závislé na klimatických podmínkách, byly dokončeny. Z výše uvedených důvodů zhotovitel požaduje odložení termínu dokončení stavby na 30. 4. 2018.



Dle těchto skutečností se upravuje znění čl. II, odstavce 3 smlouvy takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 4. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-Vy/11/2017, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Jetřichově dne:

V Hradci Králové dne:

21 - 12 - 2017

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Františkova 1106/19, Nový Hrádek
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí
Františkova 1106/19, Nový Hrádek, 500

.....
Ing. Tomáš Sa
vedoucí Správy toků – oblas