

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S4/2017/008

dodatek číslo 2

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslav Svoboda, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

(dále jen „objednatel“)

a

GRETES, s.r.o.

IČO: 26235366

DIČ: CZ26235366

sídlem: Kudlovice 107, 687 03, Babice

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39099

zastoupené Janem Grebeníčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Dvuhájenka Stavení Moravský Krumlov**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/008**, a to dle projektové dokumentace Stavební úpravy Dvuhájenky vypracované společností PROJEKTY Sedláková, s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.

Doba plnění

1. Dle ujednání článku III., odstavce 3. a skutečnosti, že bylo staveniště předáno 1.6.2017 posouvá se termín provedení díla na **31.12.2017**.

IV.
Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2017/008 a dodatku č. 1 6.665.269,56,- Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH 125.539,30,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.2 6.790.808,86,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – rozpočet položkový a změnový list.

V Kudlovicích dne 20.12.2017

V Židlochovicích dne: 21-12-2017

GRETES s.r.o.
Kudlovice 107
262 35 366
Z26235366
032, 572 585 970

jednatel společnosti

ředitel Lesního závodu Židlochovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny:	
Název veř. zakázky: Dvuhájenska Stavení Moravský Krumlov - S4/2017/008			
Zhotovitel: GRETES, s.r.o., Kudlovice 107, 587 03, Babice, IČ: 26235366			
Objednatel: Lesní závod Židlochovice			
Název akce (majetku): Dvuhájenska Stavení Moravský Krumlov	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1) Vícepráce na dodávce a montáži obložkových zárubní – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora 2) Vícepráce na ztužení konstrukce krovů – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora 3) Vícepráce na provedení vnitřních obkladů schodišťových stupňů – dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora			
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum: 20.12.2017	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano
			Termín dokončení do: 31.12.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 125.539,30 Kč N:	Bilance: dle dodatku č. 2 k SoD S4/2017/008 + 125.539,30,- Kč bez DPH
	Celková cena akce před změnou		6.665.269,56,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.790.808,86 - Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jan Grebeníček	Datum: 20.12.2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Miroslav Svoboda	Datum: 21.12.2017	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr			
Poznámka:			

Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesní závod Židlochovice
 Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

[09]

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2016079	Dvuhájenka
O:	101	Dvuhájenka DSP
R:	160791010	Dvuhájenka DSP vcepijace dodatek č. 2

Pr.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	mnžství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
DH	766	Poznámka uchazeče Konstrukce truhlářské	kus	14,00000	1 460,00	57 120,00		
	1	766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla 2NP - 14	kus	14,00000		20 440,00		Vlastní
	2	PC Dodávka obložkové zárubně dle PD 2.NP 2NP - 14	kus	14,00000	2 620,00	36 680,00	AP-PSV	RTS 16/1
DH	767	Konstrukce zámečnické				35 700,00		
	105	767990010RAC 767 99 Ostatní aypické kovové prvky ...10 - 50 kg/kus- zřízení konstrukce krovu	kg	420,00000	85,00	35 700,00	AP-PSV	RTS 16/1
DH	771	Podlahy z dlaždic a obklady				32 719,30		
	106	771270010RAC 771 27 Obklad schodišových stupňů z dlaždic keramických včetně soklíku výšky 20 cm. ...včetně soklíku do lmele	m2	24,90000	1 307,00	32 544,30	AP-PSV	RTS 16/1
	109	998 77-1 Přesun hmot 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m	t	0,35000	500,00	175,00	800-771	RTS 16/1

125 539,30