

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/102

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řičářem,  
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

Miroslav Matějka, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Jiří Ježek - LSJ**

IČO: 869 92 261,

DIČ: CZ7810233090

místem podnikání: Riegrova 1049; 508 01 Hořice

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I. Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Šustrova 2 -PD**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/102** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy


1. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín odevzdání prací na projektové dokumentaci „15.10.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „**31.3.2018**“. Důvod změny: Z důvodu pozdního odevzdání IGP projektantovi na tuto stavbu firmou GEOSTAR. Objednatelem byl zpracovatel IGP určen.

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Hořovicích....., dne: 15.10.2017

V Liberci, dne: 15.10.2017



Technické služby v lesnictví a stavebnictví  
IČ: 86992261, DIČ: CZ 7810253090  
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořovice  
t: 733 261 794, f: 733 261 795



Za objednatele  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Pionýrův 1107/19, Nový Hradec Králové  
500 06 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sídlo: 190 02, Ústecká 101, 190 02 Liberec

