

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175**
Adresa: Benátky 1175, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Bc. Pavlínou Houserovou, ředitelkou školy
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Pavlína Houserová, ředitelka školy
• ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 600 42 389
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Irenou Kratochvílovou, prokuristkou
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka
• ve věcech technický: Martin Tlašek, jednatel
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: KB Vsetín
Číslo účtu: 94-2569050247/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy Vsetín, Benátky 1175“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ŘMŠ 72/2016

**Článek II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01.06.2016 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „**Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy Vsetín, Benátky 1175**“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební vícepráce a méněpráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 a současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	4 199 953,-	881 990,13	5 081 943,13
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	217 828,-	45 744,-	263 572,-
Cena méněprací dle přílohy č. 2	-40 124,-	-8 426,-	-48 550,-
Cena díla celkem	4 377 657,-	919 308,13	5 293 965,13

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 - Soupis víceprací

č. 2 – Soupis méněprací

Ve Vsetíně, dne 22. 8. 2016

Ve Vsetíně dne 22. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175

Bc. Pavlína Houserová

ředitelka školy

TM Stav, spol. s r.o.

Irena Kratochvílová

prokuristka