

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2017-10-I

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Česká republika – Okresní soud Plzeň-město

se sídlem Nádražní 327/7, 306 23 Plzeň  
zastoupená Mgr. Davidem Protivou  
IČO: 00024759  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB Plzeň  
č.ú.: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

##### 2. KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.

se sídlem Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň  
IČO: 16736907  
DIČ: CZ16736907  
zastoupená Mgr. Martinem Peřinou, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 439  
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
č.ú.: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek smlouvy  
(dále jen „Dodatek“):**

### II.

#### Účel dodatku smlouvy

1. Účelem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. 2017-10-I je změna termínu plnění díla „dodávka a instalace topných kabelů v okapech“ (dále jen „dílo“) z původního termínu 20. 12. 2017 na nový termín 30. 3. 2018 z důvodu špatných klimatických podmínek bránících dodržení technologických postupů při instalaci topných kabelů.

### III.

#### Čas plnění

1. Termín dokončení uvedený v Smlouvě o dílo č. 2017/11 v čl. IV odst. 2 se ruší a nově se stanovuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl III. této Smlouvy nejpozději do **30. 3. 2018.**

### IV.

## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto dodatku Smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
5. Účastníci tohoto dodatku Smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## V. Seznam příloh

1. Žádost odložení realizace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ze dne 4. 12. 2017

V Plzni dne 20. 12. 2017

V Plzni dne 20. 12. 2017

.....  
za objednatele  
**Mgr. David Protiva**  
předseda Okresního soudu Plzeň-město

.....  
za zhotovitele  
**Mgr. Martin Peřina**  
**jednatel společnosti**  
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-  
Technik spol. s r.o.

### Zakázka: Okresní soud Plzeň-město – výměna topných kabelů

### Žádost: Odložení realizace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

#### Zdůvodnění:

1. Aplikační teplota lepidla pro upevňovací nerez pásky je +5°C až +40°C, problémem je i vlhkost podkladu.  
Při nižší teplotě lepidlo nepřilne tak jak má, nevytvdne a nelze zaručit potřebné spojení podkladu s upevňovacím páskem a následně požadovanou garanci 60 měsíců.
2. Prověřovali jsme aplikační podmínky lepidel několika výrobců a jsou víceméně stejná. Žádný z výrobců nepřipouští lepení při teplotách pod 5°C. Lepidlo získává svoji základní pevnost po 24 h, přičemž během celé této doby se postupně vytvrzuje a teplota nesmí poklesnout po celou dobu pod uvedenou.
3. Krytinou střechy jsou hladké šablony. Jedná se o značně kluzký materiál, při nízkých teplotách hrozí namrznutí povrchu a nemožnost stabilního udržení montážních pracovníků.
4. Upozornění zhotovitele na nemožnost realizace zakázky pod 5st.C ze dne 8.11.2017 a odpověď ing. J. Berky – bude řešeno dodatkem k SoD.

#### Návrh nového termínu :

- Pro zahájení je nutnost dlouhodobé teploty nad +5°C, předpokládáme v měsíci březnu 2018.
- Dokončení 20 dní od zahájení.

Příloha: „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 8.11.2017“

V Plzni 4.12.2017

**Ing. Dušan Bystřický**

Manažer projektu

**K+B** Elektro-Technik

KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.

Domažlická 1141/172a, Skvrňany,  
318 00 Plzeň  
Czech Republic  
[www.kbelektro.cz](http://www.kbelektro.cz)

tel.:  
fax:  
mobil:

**K+B** Elektro - Technik  
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.  
Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň  
IČO: 16736907, DIČ: CZ16736907

*Agel*