

Změnový list č. 1 ze dne 14.12.2017

Název stavby:	Demolice objektů bývalé 17. ZŠ v Mostě - PD
Číslo smluvního vztahu:	1174/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na cenu a termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V původním řešení bylo uvažováno s tím, že objekt může obsahovat azbest a bylo navrženo nakládání sním dle příslušných závazných předpisů. Termín předání dokumentace spolu s vypracovaným ohlášením odstranění dle přílohy č.15 vyhl. č. 503/2006 Sb. byl do 31.12.2017.	
<u>Nové řešení:</u> Bylo nutné provést měření výskytu azbestu akreditovanou laboratoří a na základě výsledků upravit již zpracovanou dokumentaci. Nový termín dokončení byl stanoven na 31.1.2018.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> KHS v Mostě vydala nesouhlasné stanovisko a požadovala doložit akreditovanou laboratoří množství azbestu v odstraňované stavbě a přepracovanou dokumentaci spolu s výsledky z akreditované laboratoře předložit znovu k posouzení. Z toho důvodu je nutné posunout předání díla o 1 měsíc (KHS předá nové vyjádření do 30 dnů).	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.	

Vliv změny na dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	XXXX, XXXX

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	204 490,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2017
Nový termín dokončení díla:	31.1.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXX

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXX

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): XXXX

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXXX

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXX

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXX

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: