

# DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

## I

### Smluvní strany

**Zhotovitel - Projektant: Ing. Robert Juřina**

IČO: 880 67 483

se sídlem: Hanojská 2836/13, 390 05, Tábor

na straně jedné (v dohodě dále jen jako **Zhotovitel**)

a

**Město Tábor**

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČO: 002 53 14, DIČ: CZ00253014

zastoupené Ing. Jiřím Fišerem, starostou

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení realizace a přípravy investic  
na straně druhé (v dohodě dále jen jako **Objednatel**)

**se dohodly na změně smlouvy o dílo (č. objednatele SD/00817/2013) takto:**

**článek 6. Doba zhotovení díla, se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projekty v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v termínech:  
Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 15.12.2014

**Odůvodnění:**

Pro vydání územního rozhodnutí je třeba majetkoprávní vypořádání pozemků s obcí Radimovice u Želče a s Jihočeským krajem, následně podání žádosti o vynětí ze ZPF a LPF a povolení k zásahu do ochranného pásma vodního zdroje.

Podání žádosti o vynětí ze ZPF a LPF bude možné až po majetkoprávním vypořádání pozemků, které je časově velmi náročné (cca půl až tři čtvrtě roku).

V Táboře dne 15.4.2014

V Táboře dne: 14.4.2014

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....

.....

Ing. Robert Juřina