

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

předložený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů  
oo

Článek I.  
Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**  
581 51 Havlíčkův Brod, Žižkova 832  
Zástupce v jednání:  
ve věcech smluvních: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.  
ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, VTN  
IČ: 48173002, DIČ: CZ48173002, tel./fax. : 569430299  
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn.B, vložka 971
2. Zhotovitel: **„Sdružení EVOS-HYDRO + SWIETELSKY – Ledec nad Sázavou“**  
584 01 Ledec nad Sázavou, Pivovarská 1003  
Zástupce v jednání:  
ve věcech smluvních a technických: Jaroslav Šemík, jednatel  
IČ: 47470984, DIČ: CZ47470984, tel.: 569720996  
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2807

### Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce „**Oprava komunikace ulice Ke Stínadlům, Ledec nad Sázavou II. etapa – SO 102 Vodovod, SO 103 Kanalizace**“, je dohoda o:  
- navýšení celkové ceny o cenu provedených prací dle přiloženého položkového rozpočtu  
- prodloužení termínu konečného dokončení díla

### Rozšíření předmětu smlouvy dle dodatku č.1

- Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o rozsah prací – viz příloha č.1 – položkový rozpočet

### Termín dokončení díla dle dodatku č. 1.

Termín konečného dokončení díla je do **30. 11. 2017**

### Cena díla dle dodatku č. 1.

Cena nejvýše přípustná za celé řádně a bezvadně zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	3.923.660,29 Kč
Vícepráce dle položkového rozpočtu	1.573.250,83 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>5.496.911,12 Kč</b>

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Havlíčkově Brodě dne

V Ledči nad Sázavou dne

Objednatel: 30.10.2017

Zhotovitel: 31.10.2017



RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.  
předseda představenstva

**VODY a KANALIZACE**  
Havlíčkův Brod, a.s.  
8



EVOS - HYDRO, s.r.o.  
Přivarovská 1003, Horní Leděč  
584 01 Leděč nad Sázavou  
Telefon: 569 720 996  
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Jaroslav Šemík  
jednatel firmy