

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 2

I

Smluvní strany

Zhotovitel - Projektant: Ing. Robert Juřina

IČ: 880 67 483

se sídlem: Přebrátická 330, 390 01 Tábor (bydliště Hanojská 2836/13, 390 05, Tábor)
na straně jedné (v dohodě dále jen jako **Zhotovitel**)

a

Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 002 53 14, DIČ: CZ00253014

zastoupené Ing. Jiřím Fišerem, starostou

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení realizace a přípravy investic
na straně druhé (v dohodě dále jen jako **Objednatel**)

se dohodly na změně smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Záchytné parkoviště Větrovy, Tábor (č. objednatele SD/00817/2013) takto:

článek 4. Cena díla, se mění takto:

...

4.2. Nová cena předmětu smlouvy je cena pevná a činí 144 000 Kč.
Zhotovitel není plátcem DPH

Z toho navýšení dle tohoto dodatku č.2: 37 000 Kč

Z toho:

c.1) Studie stavby (ve variantách pouze pro osobní automobily): 14 000 Kč

d.1) Projektová dokumentace pro územní řízení 23 000 Kč
(ve vybrané variantě pouze pro osobní automobily)

...

článek 6. Doba zhotovení díla, se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projekty v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v termínech:
Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby **do 15.12.2016**

Odůvodnění:

Po odevzdání původního projektu pro územní rozhodnutí byl vznesen požadavek místní samosprávy a místního sportovního klubu na maximalizaci počtu parkovacích míst pro osobní automobily a vypuštění míst pro autobusy. Dále je problematické prosadit kácení dřevin. Novým řešením se kácení omezí na menší rozsah, jelikož vypuštěním provozu autobusů na parkovišti není třeba zřizovat nový vjezd ze silnice, čímž odpadá potřeba kácet stromořadí podél silnice.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

V Táboře dne 17.10.2016

V Táboře dne: 17.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Fišer

.....
Ing. Robert Juřina