

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. s916-2017-383

ze dne 6.11.2017

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno (objednatel)
a firmou KUBIKO s.r.o. (zhotovitelem)

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Pístovická – nájezd U Lípy“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Bučovice, se mění rozsah prací. Přesný rozsah prací odsouhlasených projektantem stavby je uveden ve stavebním deníku. Jedná se zejména o:
 - Změnu materiálu přejezdového roštu z kompozitu na litinu
 - Navýšení prací o dodatečný požadavek správního orgánu

Vícepráce	34 930,35
Méněpráce	-20 000,-
Celkem	14 930,35

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.6.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl. IV smlouvy o dílo č. s916-2017-383 ze dne 6.11.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **14 930,35 bez DPH**.

Celková cena díla po změně dle dodatku č.1: **299 035,57 Kč bez DPH**

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. s916-2017-383 ze dne 6.11.2017, zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. s916-2017-383 ze dne 6.11.2017.

Příloha:

- rozpočet vícepráce, méněpráce

V dne 19/12/17

V dne 19/12/17



ROZPOČET

Stavba: LC Pístovická - nájezd u Lípy

Objekt: LC Pístovická - nájezd u Lípy

Měněpráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. - KŘ Brno

Zhotovitel: KUBIKO s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 000,00	1,000
17	RP56	Rošt z kompozitního materiálu vč. spoj. materiálu pro uchycení na rošt, dodávka a montáž komplet, dl. 9 m	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	1,000

Celkem měněpráce bez DPH

20 000,00

ROZPOČET

Stavba: LC Pístovická - nájezd u Lípy

Objekt: LC Pístovická - nájezd u Lípy

Vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. - KŘ Brno

Zhotovitel: KUBIKO s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						25 130,35	0,000
1	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	m3	2,000	234,46	468,92	0,000
2	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní folií směrový 1200mm	m3	2,000	167,47	334,94	0,000
3	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m3	11,000	273,70	3 010,65	0,000
4	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	m3	11,000	119,62	1 315,84	0,000
5	R1	Rošt litinový vč. spoj. materiálu pro uchycení na rošt, dodávka a montáž komplet, dl. 9 m	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
VRN						9 800,00	0,000
6	R2	Dopravní značení včetně projednání na dotčených orgánech	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	0,000

Celkem vícepráce bez DPH

34 930,35