



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Tribuna centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu – oprava“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Písek

IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Telefon: +420 382 330 111
Fax: +420 382 214 431
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

IČO: 46683046
DIČ: CZ 46683046
Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
Telefon: xxxxxxxx
Peněžní ústav: xxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 15. září 2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v opravě tribuny centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu po řádném dokončení díla na základě konečné faktury. Tenisový klub Písek, z.s. dopisem ze dne 18.10.2017 zaslal žádost o posunutí termínu instalace ocelových konstrukcí sedacích lavic na duben 2018 z důvodu zprovoznění nafukovací haly od 21. 10.2017, čímž znemožní přístup k instalaci ocelových konstrukcí a zhotovitel tak nemůže dílo řádně dokončit a předat v termínu dle smlouvy o dílo.

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

4. Čas plnění:

Odstavec 4.1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„ 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy

Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání staveniště

Dokončení plnění dle Přílohy č.3 tohoto Dodatku č.1: do 15.11.2017

Dokončení plnění dle Přílohy č.4 tohoto Dodatku č.1:

do 20-ti pracovních dnů od písemného vyzvání objednatelem za podmínky příznivých klimatických podmínek

Vyklizení staveniště: do 1 pracovního dne od dokončení plnění.“

6. Fakturace a placení:

Odstavec 6.1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„6.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu na základě faktury zhotovitele vždy po dokončení části díla specifikovanou v přílohách č. 3 a 4.“

12. Všeobecná ustanovení:

12.1 Dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

12.2 Tento Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku č.1 smlouvy.

- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1 smlouvy včetně příloh a dodatků může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Písek a příslušném profilu zadavatele. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Písek má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- 12.5 Uzavření tohoto Dodatku č.1 smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 23. listopadu 2017 usnesením č. 743/17. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 12.6 Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č.1 smlouvy se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 12.20 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy jsou tyto její přílohy:
- příloha č. 3: Nabídkový rozpočet Tribuna centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu
- 1. část ze dne 7. 11.2017
 - příloha č. 4: Nabídkový rozpočet Tribuna centrálního kurtu v areálu Tenisového klubu
- 2. část ze dne 7. 11.2017
 - příloha č. 5: Žádost Tenisového klubu Písek, z.s. o posunutí termínu instalace ocelových konstrukcí sedacích lavic na duben 2018 ze dne 18. 10.2017

V Písku, dne 8. listopadu 2017
za zhotovitele:

V Písku, dne: 06. 12. 2017
za objednatele:

Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

Mgr. Eva Vanžurová, starostka