

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

I. Smluvní strany

1. Náš svět, příspěvková organizace

se sídlem: Pržno 239, 739 11 Pržno

zastoupena: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ: -

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Jaromír Šňupárek

podnikající pod jménem: [REDACTED]

se sídlem: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostravy

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, a to takto:

XIII. Doba a místo plnění

a) Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

1. žádost o vydání územního rozhodnutí (bude-li potřeba) do 15.6.2018,
2. žádost o vydání stavebního povolení (bude-li potřeba) do 15.6.2018,

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova zařízení Náš svět, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Pržno č. p. 239.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Pržně dne

Ve Frýdku-Místku dne

.....
za objednatele

████████████████████

.....
za zhotovitele

████████████████████

