

**Dodatek č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**S předmětem plnění:**

**„Projektová dokumentace - Rekonstrukce jídelny ZŠ na ul. 1. máje v Rýmařově“**

Smluvní strany :

1. **Objednatel:** **Město Rýmařov**  
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 185 764 5339/0800  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

2. **Zhotovitel:**  
Obchodní firma: PROJEKT efekt s.r.o.  
Se sídlem: Beckovského 1882  
Zastoupena: Michal Topolovský, jednatel  
IČO: 27517721  
DIČ: CZ27517721  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních a technických: Michal Topolovský, jednatel

*(dále jen „zhotovitel“)*

**I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XI. odst. 11.3. smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Projektová dokumentace - Rekonstrukce jídelny ZŠ na ul. 1. máje v Rýmařově**“ ze dne 30.06.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění v čl. IV. odst. 4.1. písm. a) takto:

---

#### **Článek IV. Doba a místo plnění**

4.1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli část díla v tomto termínu:

a) projektovou dokumentaci DSP dle čl. III. odst. 3.3.3.. Smlouvy do 20.12.2017.

Místem plnění pro předání části díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov.

a v čl.VII. odst. 7.1 písm. b) takto:

#### **Článek VII. Cena díla**

7.1. písm. b) dokumentace pro provedení stavby

původní hodnota:	148 000	31 080	179 080
nová hodnota:	220 727,27	46 352,73	267 080
<b>cena celkem</b>	<b>270 727,27</b>	<b>56 852,73</b>	<b>327 580</b>

#### **II. Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 06. 2017 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 11.4. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

V Rýmařově dne 19.12.2017

---

za objednatele  
**Ing. Petr Klouda**  
starosta

---

za zhotovitele  
**Michal Topolovský**  
jednatel