

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. S932/2017/108 (dále jen „Smlouva“)

Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451(dále jen „objednatel“) a Ing. Martin Hovorka, IČO: 74606379 (dále jen „zhotovitel“) uzavřeli dne 7.6.2017 Smlouvu na základě které, se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele dílo uvedené v čl. I. Smlouvy. Zhotovitel ke dni této dohody předal objednateli pouze část díla, a to Jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební řízení a provádění stavby (předání dne 20.12.2017). Zhotovitel **nepředal** objednateli násl. část díla dle Smlouvy: vydání souhlasného rozhodnutí ve stavebním řízení.

Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy dohodou ke dni 20.12.2017, a to za násl. podmínek:


1. Cena prací dle smlouvy bude ponížena o inženýrskou činnost dle cenové nabídky, a to takto:

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení8 500Kč

Celková cena za dílo dle Smlouvy (čl. III. odst. 1 Smlouvy) bude snížena o částku 8.500,- Kč, tj. na částku **133.500,- Kč**.

2. Objednatel uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokuta dle čl. VI odst. 1 ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť i započatý den prodlení, tj. částku **57.510,- Kč** (výpočet 710,- Kč x 81 dní). Zhotovitel uplatněnou smluvní pokutu uznává co do důvodu a výše a zavazuje se ji objednateli uhradit na základě faktury, která mu bude zaslána.
3. Vydání souhlasného rozhodnutí ve stavebním řízení, vše dle Smlouvy, si dokončí objednatel na vlastní náklady.
4. Touto dohodou není dotčen výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 2 Smlouvy - toto ujednání smluvní stran zůstává nadále v platnosti.

V Karlových Varech 20.12.2017



Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

za zhotovitele

