

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **STRABAG a.s.**
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

zapsaný:

v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RD/057/2016**

Číslo stavby: **RDG5**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové ([REDAKCE])
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3212 Lipovka – Lokot, I. etapa průtah**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/3212 Lipovka – Lokot, I. etapa průtah**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **11 108 070,50 Kč vč. DPH** (slovy jedenáctmilionůstoosmtisícšedesát Korun českých padesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	9 180 223,55 korun českých
DPH (21%)	1 927 846,95 korun českých
Cena celkem	11 108 070,50 korun českých

3) Oceněný soupis prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9. 6. 2016, číslo usnesení RK/27/921/2016.

V Hradci Králové dne

07. 10. 2016

Objednatel



Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem
Hradec Králové
15

V Hradci Králové dne

Zhotovitel



Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)




Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Název stavby:
"III/3212 Lipovka - Lokot, I. etapa průtah"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO - 001	Vedlejší a ostatní náklady, I. Etapa	298 500,00	0,00	50 000,00	248 500,00
SO - 101.1	Komunikace, I. Etapa	8 173 230,93	0,00	712 495,81	7 460 735,10
SO - 181.1	Dopravně inženýrská opatření, I. Etapa	114 265,83	0,00	56 739,15	57 526,68
SO - 201	Opěrná zeď - I. Etapa	1 766 470,95	0,00	353 009,18	1 413 461,77
CENA CELKEM bez DPH		10 352 467,71	0,00	1 172 244,14	9 180 223,55
DPH 21 %		2 174 018,22	0,00	246 171,27	1 927 846,95
CENA CELKEM		12 526 485,93	0,00	1 418 415,43	11 108 070,50



BAG
a.s.
Vod Praha
1/21, 150 00 PRAHA 5
Števík