

Město Vsetín

Evid. č. smlouvy 426/2015

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace  
K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860

### Dodatek č. 3

#### ke smlouvě o dílo č. 104/01/15

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### **na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA  
ULICI GENERÁLA KLAPÁLKA“**

a

#### příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA  
ULICI GENERÁLA KLAPÁLKA“**

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel – příkazce č. 1:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:  
výstavbu

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv.

577 212 829

[rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)

##### **Objednatel – příkazce č. 2:**

Adresa:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Město Vsetín**

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

00304450

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta

Petr Findeis

571 491 526, 733 662 593

[petr.findeis@mestovsetin.cz](mailto:petr.findeis@mestovsetin.cz)

##### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727

427 67 377

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

Ing. Filip Struhár

595 132 011

[info@dpova.cz](mailto:info@dpova.cz)

KB a.s., Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100

## **Článek II. Účel dodatku**

Důvodem změny smlouvy o dílo a příkazní smlouvy je nedořešený převod vlastnických práv k dotčeným pozemkům ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Zlínský kraj a Město Vsetín. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění a výše uvedená smlouva ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

## **Článek III. Změny ve smlouvě o dílo a příkazní smlouvě**

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod. 1., písm. c) a bod 2., písm. b) –** dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:
  1. **Termín dílčího plnění jednotlivé SoD:**
    - c) předání po 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání po 5 paré DSP/PDPS vč. 1 oceněného výkazu výměr: **do 10. 01. 2019**
  2. **Termín plnění pro jednotlivé příkazní smlouvy:**
    - b) předání veškerých příslušných stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou právní moci v 1 vyhotovení dle investorství: **do 10. 01. 2019**

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
4. Zhotovitel i objednatel a příkazce č. 1 berou na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel i objednatel č. 1 souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele a objednatele a příkazce č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
5. Objednatel a příkazce č. 2 potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015

a usnesením Rady města Vsetín č. 21/63/RM/2017 ze dne 07. 12. 2017

Ve Zlíně dne 5. 1. 2018

Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace  
K majáku 5001, 761 23 Zlín

Ve Vsetíně dne 5. 1. 2018



.....  
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**  
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....  
**Město Vsetín**  
Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta

V Ostravě dne 5. 1. 2018

.....  
**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

  
**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
⑤