

Číslo smlouvy objednatele: PM027128/2017-ZDTDS/Laz  
Číslo dodatku objednatele: PM062338/2017-ZDTDS/Hede

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: [REDACTED]  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

#### 2. Zhotovitel:

##### **Vít Příbyl**

Sídlo: Bedřicha Smetany 1113/8, 680 01 Boskovice  
Zastoupený: Ing. Vítem Příbylem, jednatelem  
IČ: 605 85 293  
DIČ: CZ60585293  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 5. 2017 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Povodňový dvůr Rajhrad, provozní budova**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).

Dílem se rozumí provedení průzkumných a geodetických prací, zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

Při práci projektanta byly zjištěny nepředvídatelné problémy s napojením na vodu, proto se prodlužuje termín dokončení kompletního díla a jeho předání do 31. 5. 2018.

2. Na základě výše uvedeného se část ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

Termín dokončení díla a jeho předání: do 31. 5. 2018

### III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby tři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Náměšti nad Oslavou dne:

V Boskovicích dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[Redacted]

.....  
Ing. Vít Příbyl