

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.

Číslo smlouvy objednatele –
 Číslo smlouvy zhotovitele – 780804 – 26050 – 6 – 17206
 SAP 10000131024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Obec Dobrná

sídlem Dobrná 26, PSČ 407 41

IČ: 00555975

DIČ: CZ00555975

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 927189339/0800

zastoupený: Libuše Šrámková, starostka obce

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.,

sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

IČ 262 71 303,

DIČ CZ26271303,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú. 2038057001/2600,

zastoupená: Roman Kühnel DiS, oblastní manažer

Vladislav Schwan, vedoucí střediska

oba na základě pověření PM/5784/2017

fakturační adresa: Skanska a.s., Účtárna, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, Praha 8 - Karlín

kontaktní adresa: **Skanska a.s., Divize Morava, Závod Inženýrské stavitelství Čechy východ, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice**

Člen koncernu SKANSKA

Realizací pověřeno středisko 804 – Pokládka Huntířov

adresa: Skanska a.s., Obalovna Huntířov, Děčín 2, PSČ 405 02

zástupce ve věcech smluvních: Roman Kühnel DiS, oblastní manažer, tel. 737 257 439

zástupce ve věcech technických: Roman Kühnel DiS, oblastní manažer, tel. 737 257 439

zástupce ve věcech realizačních: Vladislav Schwan, vedoucí střediska, tel. 737 257 397

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací – „**Oprava místních komunikací v Brložci**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

Článek II.
Doba a místo plnění se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě:

dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 15.05.2018

Prodloužení termínu dokončení je klimatických důvodů dle článku II., odst. 3, 4 a 5 základní Smlouvy o dílo.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Dobrné dne

V Ústí nad Labem dne 19.12.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
0328

OBEC DOBRNÁ
407 41 Dobrná 26
IČ: 005 35 078 DIČ: CZ00535078

.....
Libuše Šrámková
starostka obce

.....
Roman Kühnel, DiS
oblastní manažer

.....
Vladislav Schwan
vedoucí střediska