

DODATEK č.1

Smlouvy č. 2014/00237 o dílo uzavřené dne 2.12.2014
na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Poděbrady

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Město Poděbrady**
Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Statutární zástupce: [REDACTED]
V technických záležitostech: [REDACTED]
IČO: 00239640
DIČ: CZ00239640
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel: **Lesprojekt východní Čechy, s r.o.**
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce: [REDACTED]
V technických záležitostech: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové, [REDACTED]
IČO: 25251431
DIČ: CZ25251431
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115.

Licence Mze ČR ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
č.j. 22031ZP/2013-K1 ze dne 16.12.2013.
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Skutečná zjištěná plocha v plochové tabulce činní 742,69 ha.
Konečná cena za zpracování LHO činí při použití sjednané ceny za měrnou jednotku 438 187,- Kč
bez DPH (viz. bod 5.4. smlouvy č. 2014/00237).

Bod 6.2. Článku 6 Platební podmínky nově zní:


Platební kalendář
Po ukončení přípravných prací 40% = 183 136 Kč (proplaceno)
Po předání díla 60% = 255 051 Kč bez DPH, tj. 308 611 Kč včetně DPH.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
Tento dodatek byl schválen Radou města Poděbrady, na zasedání č. 15, konaného dne 13.7. 2016.

Poděbrady, dne: 15.7. 2016

Za objednatele:



Za zhotovitele:

