

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lesní stavby, s.r.o.

sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

adresa pro doručování: xxx

IČO: 64834042

xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: p. Václav Svoboda, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

DIČ: CZ64834042

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova, Domažlice**“ ze dne 17.08.2017

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.08.2017 smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova, Domažlice“, a dne 14. 12. 2017 pak dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v dokumentu nazvaném „D_03: Skutečné výměry, SO-01: Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova“, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 64.204 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 64.204 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v dokumentu nazvaném „D_03: Skutečné výměry, SO-01: Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova“, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 226.710 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 226.710 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. **S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za díla v rozsahu dle Smlouvy, jejího dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 bude navýšena o 162.506 Kč bez DPH, tedy o 196.633 Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - D_03: Skutečné výměry, SO-01: Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova

Domažlice 4. 1. 2018

Nýrsko 3. 1. 2018

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
Lesní stavby, s.r.o.
Václav Svoboda, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 106. jednání konaném dne 19. 12. 2017 usnesením č. 4920 a).

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 3. 1. 2018

Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 3. 1. 2018

Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: