



Číslo objednatele: **17/SML0966/02/SoD/INV**  
Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 2**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319  
František Rýsl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: rysl.f@kr-ustecky.cz / 475 657 352  
IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „objednatel“)*

#### **Zhotovitel/dodavatel NATURTEP spol. s r.o.**

Sídlo: Ruská 431/96, 417 01 Dubí  
Zastoupený: Petrem Macháčkem, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Miroslav Macháček, jednatel společnosti  
E-mail/telefon: naturtep@naturtep / 777 772 795  
IČO: 27347311  
DIČ: CZ27347311  
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 219484361/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432, datum zápisu 8.února 2008

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
SMLOUVU O DÍLO - DODATEK Č. 2**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 12. 04. 2017 na akci:  
**„Základní škola a Střední škola, Most – oprava střešního pláště budovy“** takto:

## **II.**

### **Doba a místo plnění díla**

#### **Čl. II. bod 1. se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **65 týdnů** od předání staveniště.

## **IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

#### **Čl. IX. se doplňuje o bod 8. v tomto znění:**

8. Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 081/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 85bppu8/na e-mail: [naturtep@naturtep.cz](mailto:naturtep@naturtep.cz). Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 5. 1. 2018

V Probošťově dne 2. 1. 2018

.....  
objednatel  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
Hejtman Ústeckého kraje

.....  
zhotovitel  
**NATURTEP spol. s r.o.**  
Petr Macháček  
jednatel společnosti