

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/324

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem KŘ Choceň

ve věcech technických jedná: Bc. Jiří Šebrle (technický dozor)

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický,

IČO: 46447211

DIČ: CZ5410120067

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky

ve věcech technických jedná: Miroslav Skalický

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “ **Oprava a TZ SV Na Línii – LS Lanškroun**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/324, uzavřené dne 2. 11. 2017, byla zjištěna potřeba víceprací - navýšení množství ŠD do tl. 100 mm. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a TZ SV Na Línii	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	199.981,- Kč	0,- Kč	53.573,25 Kč	253.554,25 Kč
Investice - TZ	51.212,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	51.212,- Kč
Oprava	148.769,- Kč	0,- Kč	53.573,25 Kč	202.342,25 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **253.554,25 Kč bez DPH**, slovy: **dvěstěpadesáttřipětsetpadesátčtyřikorunčeskýchdvacetpěthaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 253.554,25 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/324 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

REKAPITULACE STAVBY

919/2017/324

Stavba: SV Na línii dodatek

13.12.2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH

53 573,25

Cena s DPH

64 823,63

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

919/2017/324

Stavba: SV Na líní dodatek

13.12.2017

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

919/2017 SV Na líní dodatek /324

53 573,25

64 823,63

53 573,25

64 823,63

STA

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

KRYCÍ LIST SOUPISU

SV Na jiní dodatek

Objednání číslo:

Objednání číslo:

13.12.2017

Objednání datum:

13.12.2017

Objednání hodnota:

53 573,25

Objednání počet kusů:

1

Objednání popis:

Cena bez DPH

53 573,25

Cena s DPH

V CZK

64 823,63

DPH (21%)

11 250,38

Suma

V CZK

64 823,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SV Na jiní dodatek

13.12.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 573,25

HSV - Práce a dodávky HSV

53 573,25

5 - Komunikace pozemní

53 573,25

SOUPIŠ PRACÍ

SV Na linii dodatek

13.12.2017

Projektová


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 573,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 573,25	
D	5		Komunikace pozemní				53 573,25	
I	K	56483111	Poklad ze štetkodří ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	585,500	91,50	53 573,25	CS ÚRS 2016 01
					585,500			

SKALICKO
ul. 5. května
Tel: 220 300 111



AL