

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 07.09.2017, publikované v RS dne 14.09.2017

Zhotovitel: KVINTA INTERIÉRY s.r.o.
sídlo: Brňany 148, 412 01 Litoměřice

za něhož jedná: Radek Patyk
IČO: 254 90 036
DIČ: CZ25490036
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
číslo účtu: 2300084313/2010
dále jen „zhotovitel“

a

Objednatel: ČR – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
sídlo: Dittrichova 329/17, 128 01, Praha 2
za níž jedná: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka

zástupci pro
technická jednání:

tel. [redacted] mobil: [redacted]
tel. [redacted] mobil: [redacted]

IČ: 71009159
DIČ:
Bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2829111/0710
dále jen „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č.1** ke smlouvě o dílo ze dne 07.09.2017 publikované v RS dne 14.09.2014 (u objednatele reg. č. 80/2017):

I.

Článek **III. Cena díla** se doplňuje takto:

III.6. Po provedení sondy do střešního prostoru fasády byl zjištěn havarijní stav fasádní římsy způsobený zatékáním vody (špatný sklon původní římsy neumožňuje odtok vody a poškozuje fasádu).

III.7. Předmětem dodatku je kompletní oprava fasádní římsy, včetně jejího oplechování uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku - Soupis položek prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. **Cena činí 128 000,- Kč bez DPH.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti stejně jako je uvedené v závěrečných ustanoveních smlouvy pod bodem **XII. 4.** a **XII.5.** ze dne 07.09.2017, publikované dne 14.09.2019.

IV.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

Příloha č. 1: Soupis položek prací

V Praze, dne 5.12.2017

za objednatele

.....
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

ředitelka

za zhotovitele

.....
Radek Patyk, jednatel