

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MUCT/29161/2017/RMI/MHK/SML/71
č.j. MUCT/19/2018/RMI/MHK/SML/1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Výměna střešní krytiny části střechy MěÚ Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

Ing. Karel Švercl

Martin Hlaváček

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

BezVa spol. s r.o.

Třebovice 28, 561 24 Třebovice

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 2735, den zápisu 08.09.1992

Tomášem Bezdíčkem, jednatelem společnosti

474 53 796

CZ47453796

Tomáš Bezdíček

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUCT/29161/2017/RMI/MHK/SML/71 (dále jen Dodatek) je změna termínu ukončení plnění na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.12.2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v souladu s čl. III odst. 3 původně uzavřené smlouvy o dílo.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny termínu ukončení plnění mění čl. III. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho nový text zní takto:

Termín zahájení plnění předmětu díla je stanoven na **01.12.2017** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **31.03.2018**.

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 3

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 1236/2017 ze dne 18.12.2017.

V České Třebové dne 03.01.2018

V Třebovici dne 05.01.2018

.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města

.....
zhotovitel
Tomáš Bezdíček, jednatel společnosti