

**Dodatek č.4 smlouvy o dílo
Skladová hala Budějovického Budvaru - 2.etapa - ČÁST I.**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Budějovický Budvar národní podnik
Budweiser Budvar, National Corporation
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
Karoliny Světlé 512/4, České Budějovice 3
370 04 České Budějovice, doručovací číslo 370 21

Zastoupený: - ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

IČ:00514152

DIČ:CZ00514152
[REDACTED]

Zhotovitel: Společnost Porr CB - Edikt CB
zastoupená v plném rozsahu vedoucím společníkem Porr a.s.,
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
zastoupeným: [REDACTED]

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560
[REDACTED]

Preamble:

Během provádění díla došlo ke změnám a úpravám díla projednávaných na kontrolních dnech stavby a následně uvedených a popsanych ve změnových listech stavby, jejichž celkový soupis a vliv na předmět a cenu díla je předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo. Dále došlo ke úpravě harmonogramu realizace díla a to zejména s ohledem na požadované vícepráce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti sjednaly smluvní strany úpravy předmětné smlouvy o dílo tak jak následně uvedeno:

1) Odst. 2.1. smlouvy o dílo se doplňuje:

Zadávací dokumentace se doplňuje o změnové listy č. 14,16,17,19,20,21.

Právě uvedené změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.4.

Řešení uvedená ve změnových listech jsou nadřazena řešením uvedeným v zadávací projektové dokumentaci dle základní smlouvy o dílo.

2) Odst. 4.3. a 4.3.1. smlouvy o dílo se mění:

4.3. Dokončení stavby: 31.12.2017, s výjimkou:

ZL č.21 DO 05, 07 - Nová opěrná zeď vč. oplocení. Tyto práce budou dokončeny do 19.2. 2018.

3) Odst. 5.1. smlouvy o dílo se mění:

5.1. Cena díla se sjednává jako cena pevná a paušální. Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Cena stavebních prací dle základní smlouvy o dílo
ve znění dodatku č. 1,2 a 3 smlouvy o dílo bez DPH: [REDACTED] Kč

Cena prací dle změnových listů č. 14,16,17,19,20,21: [REDACTED] Kč

Cena stavebních prací celkem bez DPH: [REDACTED] Kč

DPH 21%: [REDACTED] Kč

Cena díla včetně DPH: [REDACTED] Kč

(slovy: [REDACTED] korun českých
[REDACTED] haléřů včetně DPH)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.4 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Přílohy: č.1: Změnové listy č. 14,16,17,19,20,21.

V Českých Budějovicích dne 11.12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]