



Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
Czech republic
Tel. 465 424 171, fax. 465 424 171, bkn@bkn.cz

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 2/1

Č. objednatele:

Č. zhotovitele: 5351/2017

„Bytová výstavba Za Pivovarem – infrastruktura – 2.etapa“

1/ Smluvní strany

1.1. Objednatel

se sídlem

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92

Vysoké Mýto-Město, 566 32 Vysoké Mýto

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ing. František Jiraský, starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

b) technických:

Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Josef Šplíchal, DiS. – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 166, 777 473 984, e-mail: josef.splichal@vysoke-myto.cz)

IČ:

00279773

DIČ:

CZ00279773

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

č.ú.:

1327611/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Se sídlem

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

B K N , spol. s r. o.

Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

b) technických:

Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

777 605 662

Ing. Miloslav Dostál

777 605 667

IČ:

15028909

DIČ:

CZ15028909

Bankovní spojení:

Komerční banka Ústí nad Orlicí,

č.ú.:

406148611/0100

Tel.:

465 424 170

Fax.:

465 424 171

E-mail:

bkn@bkn.cz, kral@bkn.cz, dostal@bkn.cz

Web:

www.bkn.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tento



Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
Czech republic
Tel. 465 424 171, fax. 465 424 171, bkn@bkn.cz

dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO, který částečně nahrazuje některá ustanovení smlouvy o dílo č. 5351/2017 uzavřenou mezi týmiž smluvními stranami

Článek 4

Lhůta k provádění díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

4.2 Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v termínech:

odevzdání DSP, DPS – pracovní verze k odsouhlasení **do 120 dnů** od vydání

změny územního rozhodnutí s nabytím právní moci

odevzdání kompletní DSP, DPS vč. dokladové části **do 180 dnů** od vydání

změny územního rozhodnutí s nabytím právní moci

odevzdání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem

do 200 dnů od vydání

změny územního rozhodnutí s nabytím právní moci

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 5351/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Vysokém Mýtě, dne 14.12. 2017

Ve Vysokém Mýtě, dne 14.12.2017

Vlad
566 01
Fax
Tel.: 465 4

za zhotovitele
Ing. Pavel Král
jednatel společnosti

za objednatele
Ing. František Jiraský
starosta města

