

S M L O U V A O D Í L O
č. S933/2017/281
Dodatek č.1

Akce: Bělský polom, oprava propusti

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, č. tel.: [REDACTED]

Pavel Krumel, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, č. tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Kateřina Zachová

IČO: 876 28 252

DIČ: CZ7452282376

sídlem: Markvartice 234, 407 42 Markvartice

zastoupený: Kateřina Zachová, jednatel

ve věcech technických jedná: Kateřina Zachová, č. tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o :

Méněpráce požadované objednatelem:

- Odpočet zábrany ve strži z opěr z válcovaných tyčí průřezu I a ze stěny z výřezů jehličnatých stavebních průměru do 250 mm.

Odůvodnění:

Na základě prohlídky stavby, bylo dohodnuto následující:

- Po provedení požadovaných zemních prací nevznikl u svahu sklon o takové velikosti, aby bylo nutné provést předmětnou zábranu.

Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet méněprací, který je přílohou tohoto dodatku.

IV.
C e n a z a d í l o

Doplňuje se o :

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované méněpráce ze dne 8.12.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 8.12.2017.


Cena za dílo dle SoD č. S933/2017/281 vč. dodatku č.1

Bělský polom, oprava propusti:	286 526,41 Kč
Méněpráce:	- 11 250,00 Kč

Celkem: **275 276,41 Kč**

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Markvarticích, dne: 15.12.2017



.....
Za zhotovitele

KATEŘINA ZACHOVÁ
Zpracování pískovce, doprava
407 42 Markvartice 234
IČ: 876 28 252, DIČ: CZ 7452532376

V Teplicích, dne: 15.12.2017



.....
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 8.12.2017	
Název veř. zakázky: Bělský polom, oprava propustí			
Zhotovitel: Kateřina Zachová			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Děčín			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
Bělský polom	I — N — IP — NP		
Popis změny:			
▪ Odečet položky zábrana ve strži z opěr			
Zdůvodnění změny:			
▪ Po provedení zemních prací nevznikl velký sklon u svahu a nebylo tedy nutné provést opěru			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí		Datum:	
		8.12.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 11 250,00 Kč N:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
	Konečná celková cena akce po změně		275 276,41 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		275 276,41 Kč
Zástupce zhotovitele - jméno:	Kateřina Zachová	Datum: 8.12.2017	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:	Pavel Krumel	Datum: 8.12.2017	Podpis:
Přílohy:		Lesy České republiky se sídlem Příspěvková organizace, Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství Teplice Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

31	K	341940111-1	Zábrana ve stříž z opěr z válcovaných tyčí průřezu I, ze stěny z výřezů jehličnatých stavebních průměru do 250 mm, připevněná ke sloupkům opěr ocelovým drátem a ze záložu na straně proti svařu do poloviny výšky stěny, s povrchem upraveným ve sklonu 1 : 1 směrem ke stěně výšky přes 0,6 do 1,0 m	m	6,000	1 875,00	11 250,00	
----	---	-------------	--	---	-------	----------	-----------	--

Zpracování pískovce
 407 42 Markvart
 IČ: 876 28 252, DIČ: CZ
 Tel.: 605 1. 0

5. CULAS

KUHIL

Le
 se
 50
 IČ:
 Kra
 Dr.

(11)
 Prálové

eplice