

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Město Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

se sídlem Blovice – Masarykovo náměstí 143, PSČ 336 01

Telefo

Fax: 3

zastoupeny: Janem Poduskou, starostou obce
(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

a

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

se sídlem: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Telefonní spojení:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Lubor Tomanec, provozní ředitel

(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

společně dále nazývány též „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2017:

Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. se termín ukončení díla mění tak, že do 15.12.2017 bude realizována výměna hydrantů. Výměna šoupat bude realizována nejpozději do 30.6.2018. Posunutí termínu bylo stranami dohodnuto z důvodu nutnosti rozšíření akce tak, aby byla vyměněna i navazující ovládací šoupata, z důvodu pouze jednoho odstavení této části města. Budou vytipována a vyměněna navazující šoupata z ekonomických a efektivních důvodů. Výměna bude prováděna v nočních hodinách z důvodu minimálního omezení odběratelů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

V Českých Budějovicích, dne 15.8.2017