



Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 22ZA-001701

mezi objednatelem ,

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR , SSÚD 11 Nová Ves

zastoupené ve věcech smluvních : Ing. Zdeněk Kumsta , vedoucí střediska

a

zhotovitelem ,

FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem Kolínská 1 , 290 01 Poděbrady

zastoupené ve věcech smluvních : Ing. Jiří Volek , jednatel společnosti

Tímto dodatkem č.1 se doplňuje článek 5. Lhůty plnění takto :

Odst.5.4 : Lhůta dokončení plnění se stanovuje na 30.4.2018 .

Ostatní články Smlouvy o poskytování služeb (včetně přílohy č.1) se nemění .

V Nové Vsi dne : 29.11.2017

ForVia.cz [®] s.r.o.
IČ: 02992485, DIČ: CZ02992485
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

Za objednatele :



Ing. Zdeněk Kumsta
vedoucí SSÚD 11

za zhotovitele :

Ing. Jiří Volek
jednatel společnosti