

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb.

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Lázně Hodonín, Měšt'anská 140, 695 04 Hodonín**

zastoupená

IČ: 478 94 733

DIČ: CZ699001303

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: Ing. Milan Sýkora, ředitel

b)

2. Zhotovitel: **MANAG, a. s.** se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín  
zastoupená Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva

IČ: 47906898

DIČ: CZ47906898

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984.

### ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Objednatel a zhotovitelem se dohodli na rozšíření předmětu díla o opravu zateplení hlavního vstupu do budovy Jindřich včetně dalších stavebních oprav.

### ČI. IV. CENA DÍLA

Cena dle smlouvy bez DPH 2.088.899,- Kč

Přípočty 151.985,- Kč

Nová cena dle dodatku bez DPH 2.240.884,- Kč

1. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.

## Čl. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:


Dokončení díla:

20.12.2017

## Čl. XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních ustanoveních se smlouva nemění a tato ustanovení zůstávají v platnosti.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
3. Přílohou č.1 tohoto dodatku jsou cenové nabídky.
4. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou rovnocenných vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 20.11.2017



Ing. Roman Kavečka  
člen představenstva  
MANAG, a.s.

Ing. Milan Sykora  
ředitel  
Lázně Hodonín