

„Snížení energetické náročnosti: stavební úpravy bytových objektů Slaný, Navrátilova 1375 a 1376“

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka

Termín zahájení prací: do 7 dnů od podpisu smlouvy

Termín ukončení stavebních prací: do 7 měsíců od podpisu smlouvy (29 týdnů)

Termín vyklizení staveniště: do 15 dní od ukončení stavebních prací

HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	1				2				3				4				5				6				7				8		
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
podpis SOD																															
realizace stavebních prací																															
zateplení fasády vč. souvisejících prací																															
zateplení střechy vč. souvisejících prací																															
ostatní a dokončovací práce																															
vyklizení staveniště																															