

SÚS Plzeňského kraje
8510000140

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Chodník v Chotíkovské ulici Malesice“
16TUOIN31

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00
e-mail: XXXXXXX
tel.: XXXXXX

IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
(dále samostatně jako „objednatel č. 1“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 737, vedenou u Krajského soudu v Plzni
se sídlem Škroupova 18, PSČ: 306 13, Plzeň
zastoupená Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

doručovací adresa:
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno: **STRABAG a.s.**
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupená na základě plné moci: Ing. Martinem Šrajerem, vedoucím provozní jednotky
Janem Bíbou, vedoucím oddělení přípravy a kalkulací

bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXXX

Korespondenční adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky
tel. č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX
Monika Flídrová, DiS., ekonom provozní jednotky
tel.č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednateli také jen jako „smluvní strany“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „**Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice**“
(dále jen „dodatek č. 1“).

I.
Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce a rozšíření levého jízdního pruhu vozovky silnice III/18051, provedení dešťové kanalizace DN 200, DN 250 a DN 300, provedení opěrné zídky (SO 201) v délce 69 m, provedení nového chodníku pro pěší (SO 102), provedení přeložky plynovodu a provedení veřejného osvětlení. Součástí stavby budou i dopravní opatření na silnici III/18051 (dále jen „smlouva“).

1.2. Vzhledem k průběhu realizace díla a nutnosti dodržení technologických postupů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech:

- a) stavba bude zahájena na výzvu Objednatele č. 1; zahájením stavby se rozumí převzetí staveniště Zhotovitelem;*
- b) zprovoznění komunikace, tj. realizace SO 101, na základě rozhodnutí o předčasném užívání stavby vydaném věcně a místně příslušným stavebním úřadem **nejpozději do 10.06.2018;***
- c) dokončení veškerých stavebních prací, provedení závěrečné kontrolní prohlídky a předání díla bez vad a nedodělků, získání kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště **nejpozději do 10.07.2018;***

a to dle „Časového harmonogramu“, který tvoří přílohu této Smlouvy. Nedílnou součástí Časového harmonogramu je „Finanční harmonogram“.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. XX. Bankovní záruka, odst. 20.1.2. smlouvy, a to následovně:

20.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to za účelem zajištění povinností (i) udržovat záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců od tohoto data; platnost a účinnost bankovní záruky za záruční opravy musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby ve smyslu čl. 13.13. této Smlouvy.

SÚS Plzeňského kraje
8510000140

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v osmi (8) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel č. 1 obdrží tři (3) vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 10.1.2018

V Plzni dne 3.1.2018

Za Objednatele č. 1:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
STRABAG a.s.
Ing. Martin Šrajjer
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

V Plzni dne 4.1.2018

Za Objednatele č. 2:

.....
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

.....
STRABAG a.s.
Monika Fládrová, DiS.
ekonom provozní jednotky
zmocněna