

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

IRBOS s.r.o.

Se sídlem: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zastoupený: Ludmilou Myšákovou, jednatelkou společnosti

IČ 25933094

DIČ CZ25933094

Bankovní spojení: KB a.s. Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: ■■■■

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28.12.2016,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.06.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 20.11.2017

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na:

zpracování projektové dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a pro provedení stavby na akci „**PD – rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění**“ (dále PD) na st.p.č. 313, k.ú. Nové Město nad Metují, a to včetně výkazu výměr a rozpočtu pro jednotlivé etapy výstavby (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění tak, že se upravuje termín dokončení díla dle článku 2 Smlouvy a body 2.1 a 2.2 znějí takto:

2.1 Předání PD včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu

31.01.2018

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 386 – 16613/17 ze dne 18.12.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 20.12.2017

V Česticích dne 20.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Ludmila Myšáková, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ludmila Myšáková
Čestice